

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный экономический университет»
(УрГЭУ)

Лабораторная работа № 1 «Управление программными и ИТ-проектами»

«Разработка концепции проекта»

Группа: ИВТ-23-1

Студент: Кривошекова П.А.

Научный руководитель: Илюхина С. В.

Екатеринбург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ СВАДЕБНОГО АГЕНСТВА	5
1.1. Общая характеристика, цели и результаты проекта.....	5
1.2. Допущения и ограничения	7
1.3. Ключевые участники и заинтересованные стороны	8
1.4. Ресурсы проекта	9
1.5. Сроки проекта.....	12
1.6. Риски проекта	13
1.7. Критерии приемки проекта	14
1.8. Полезность и показатели приоритетности проекта.....	15
2. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	17
2.1 Содержание работ на этапе «Инициация проекта»	17
2.2 Основные участники проекта	17
2.3 Цель проекта, ограничения и ресурсы	18
2.4 Заинтересованные стороны проекта	18
2.5 Основные этапы жизненного цикла проекта	19
2.6 Основные процессы управления проектом	19
2.7 Критерии приёмки проекта и его полезность	20
2.8 Риски и их классификация	20
2.9 Команда проекта	21
2.10 Приоритет проекта.....	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	24

1. ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ СВАДЕБНОГО АГЕНСТВА

1.1. Общая характеристика, цели и результаты проекта

Наименование проекта: «Организация свадебного агентства "Дом красивых событий"».

Тип проекта: коммерческий.

Заказчик проекта: владелец создаваемого свадебного агентства.

Руководитель проекта: Кривошекова Полина Андреевна.

Плановая продолжительность проекта: 7 месяцев.

Плановый бюджет проекта: 2 800 000 рублей.

Предполагаемая площадь офиса: 60–80 м².

Проект предусматривает создание коммерческого свадебного агентства, включающего:

- офис для приёма клиентов;
- зону переговоров и подписания договоров;
- демонстрационную зону (образцы оформления, фотозона);
- рабочее место координатора;
- помещение для хранения реквизита.

В состав проекта также входит создание сайта агентства с портфолио и системой онлайн-заявок на консультацию.

Проект является самостоятельным комплексом взаимосвязанных работ, направленных на получение конкретного конечного результата — готового к работе свадебного агентства.

Причина инициации проекта:

Причиной инициации проекта является растущий спрос на профессиональную организацию свадеб. Современные пары всё чаще предпочитают передавать подготовку торжества специалистам, чтобы избежать стресса и получить качественный результат. В выбранном районе города отсутствует специализированное свадебное агентство полного цикла, что создаёт благоприятные условия для открытия нового бизнеса.

Цель проекта:

Создать и запустить коммерческое свадебное агентство, обеспечив его подходящим офисом, сформированной командой специалистов, базой подрядчиков и системой онлайн-заявок.

Задачи проекта:

Для достижения цели необходимо:

- Провести исследование рынка свадебных услуг;
- Найти подходящее помещение для офиса;
- Разработать планировку и дизайн офиса;
- Подготовить и выполнить ремонтные работы;
- Выполнить инженерные и электромонтажные работы;
- Приобрести мебель и оборудование для офиса;
- Сформировать базу проверенных подрядчиков;
- Разработать пакеты услуг агентства;
- Разработать сайт агентства с портфолио;
- Реализовать систему онлайн-заявок на консультацию;
- Сформировать команду сотрудников;
- Разработать регламенты работы с клиентами;
- Провести тестирование программной части;
- Провести тестовый запуск агентства;
- Устранить выявленные недостатки;
- Открыть агентство для клиентов;

Результаты проекта:

- По окончании проекта должны быть получены следующие результаты:
- отремонтированный офис, соответствующий требованиям приёма клиентов;
- оборудованные зоны: приёмная, зона переговоров, демонстрационная зона;
- сформированная база подрядчиков;

- разработанные пакеты услуг;
- функционирующий сайт с портфолио и системой онлайн-заявок;
- сформированная команда сотрудников;
- разработанные регламенты работы;
- проведённый тестовый запуск;
- открытое для клиентов свадебное агентство.

1.2. Допущения и ограничения

Допущения проекта

подходящее помещение будет найдено в установленные сроки;

поставщики мебели и оборудования смогут выполнить поставки вовремя;

необходимый персонал будет найден до открытия;

разработка сайта и системы онлайн-заявок будет завершена до тестового запуска;

существенного изменения стоимости аренды и материалов не произойдёт.

Ограничения проекта

- бюджет проекта — не более 2 800 000 рублей;
- продолжительность проекта — не более 7 месяцев;
- ограниченная площадь выбранного помещения (60–80 м²);
- ограниченное количество доступных специалистов;
- сроки поставки мебели и оборудования;
- необходимость соблюдения требований пожарной безопасности;
- необходимость завершения ремонтных работ до установки мебели.

Допущения и ограничения используются как исходные условия концепции проекта и учитываются при оценке рисков.

1.3. Ключевые участники и заинтересованные стороны

Ключевые участники проекта:

Участник	Роль в проекте	Основные функции
Смирнова Екатерина Дмитриевна	Руководитель проекта	Планирование, координация, контроль сроков и бюджета
Солодова Елена Павловна	Дизайнер	Планировка, дизайн-проект, оформление офиса
Коверзнев Владимир Юрьевич	Специалист по закупкам	Поиск поставщиков, закупка мебели и оборудования
Борисов Дмитрий Алексеевич	Строитель-отделочник	Ремонтные и отделочные работы
Денисов Дмитрий Евгеньевич	Электрик	Электромонтажные работы, монтаж освещения
Толмачева Татьяна Сергеевна	Веб-разработчик	Создание сайта и системы онлайн-заявок
Пстыга Александра Сергеевна	Свадебный координатор	Организация мероприятий, работа с подрядчиками
Денисова Дарья Алексеевна	Маркетолог	Рекламная кампания, продвижение студии
Литвинова М.А.	Администратор	Организация приёма клиентов, работа с заявками

Заинтересованные стороны:

- заказчик (владелец агентства);
- инвестор;
- сотрудники агентства;
- клиенты (пары, молодожёны);
- подрядчики (фотографы, ведущие, декораторы, флористы);
- арендодатель помещения;
- поставщики мебели и оборудования.

Интересы различных участников могут отличаться. Заказчик заинтересован в получении агентства в пределах установленного бюджета и срока. Клиенты заинтересованы в качественной организации торжества. Подрядчики заинтересованы в сотрудничестве и получении заказов.

1.4. Ресурсы проекта

Необходимые ресурсы

Для реализации проекта необходимы людские, материальные, технические, финансовые и программные ресурсы.

Людские ресурсы: руководитель проекта, дизайнер, специалист по закупкам, строители, электрик, веб-разработчик, свадебный координатор, администратор, маркетолог.

- Материальные ресурсы:
- помещение;
- строительные и отделочные материалы;
- мебель для офиса;
- демонстрационные образцы;
- оргтехника;
- осветительное оборудование;
- реквизит для оформления.
- Программные ресурсы:
- программные средства разработки сайта;

- система онлайн-заявок;
- офисное программное обеспечение.

Предварительная оценка трудоёмкости

Работа	Ответственный исполнитель	Трудоёмкость, чел.-ч
Инициация и планирование	Буньков П.С.	40
Исследование рынка	Буньков П.С., Денисова Д.А.	60
Поиск помещения	Буньков П.С., Коверзнев В.Ю.	50
Анализ выбранного помещения	Солодова Е.П., Буньков П.С.	40
Разработка дизайна	Солодова Е.П.,	100
Планирование зон офиса	Пстыга А.С., Солодова Е.П.,	60
Подготовка сметы	Коверзнев В.Ю., Буньков П.С.	40
Заключение договора аренды	Буньков П.С.	20
Подготовка помещения	Борисов Д.А.	80
Ремонтные работы	Борисов Д.А.	400
Электромонтажные работы	Денисов Д.Е.	80
Монтаж освещения	Денисов Д.Е., Пстыга А.С.	60
Закупка мебели и оборудования	Коверзнев В.Ю.	60
Приёмка мебели	Коверзнев В.Ю., Пстыга	30

	А.С.	
Сборка и расстановка мебели	Пстыга А.С., Денисов Д.Е.	60
Организация демонстрационной зоны	Пстыга А.С., Солодова Е.П.,	100
Формирование базы подрядчиков	Пстыга А.С., Литвинова М.А.	80
Разработка пакетов услуг	Буньков П.С., Пстыга А.С.	60
Разработка сайта	Толмачева Т.С.	180
Разработка системы онлайн-заявок	Толмачева Т.С., Литвинова М.А.	140
Подготовка рекламных материалов	Денисова Д.А.	80
Рекламная подготовка	Денисова Д.А.	100
Подбор персонала	Буньков П.С., Литвинова М.А.	60
Разработка регламентов	Буньков П.С., Литвинова М.А.	40
Обучение персонала	Литвинова М.А., Пстыга А.С.	60
Тестирование оборудования	Пстыга А.С., Денисов Д.Е.	40
Тестирование сайта и заявок	Толмачева Т.С., Литвинова М.А.	40
Тестовый запуск	Буньков П.С., все участники	60
Исправление недостатков	По результатам тестирования	80

Подготовка к открытию	Буньков П.С., Литвинова М.А.	60
Открытие агентства	Буньков П.С.	40
Итого		2330 чел.-ч

1.5. Сроки проекта

Для контроля продвижения проекта определены следующие контрольные точки:

Контрольная точка	Дата	Критерий достижения
Утверждение концепции	конец 1-го месяца	Утверждены основные требования, бюджет и план проекта
Готовность помещения	конец 4-го месяца	Завершены основные ремонтные и инженерные работы
Готовность офиса	конец 5-го месяца	Мебель установлена, зоны оборудованы
Готовность к тестовому запуску	конец 6-го месяца	Сайт, онлайн-заявки и команда подготовлены
Готовность к открытию	конец 7-го месяца	Тестовый запуск завершён, критические недостатки отсутствуют

Контрольная точка фиксирует достижение определённого результата и позволяет оценить готовность проекта к переходу на следующий этап.

1.6. Риски проекта

Основными рисками проекта являются:

Риск	Вероятность	Влияние	Мероприятие по снижению риска
Задержка ремонтных работ	Средняя	Высокое	Контроль выполнения работ и резерв времени
Рост стоимости аренды	Средняя	Высокое	Предварительное согласование условий и резерв бюджета
Задержка поставки мебели	Средняя	Высокое	Использование нескольких поставщиков
Повреждение демонстрационного реквизита	Низкая	Среднее	Резервные образцы
Отсутствие подходящего помещения	Средняя	Высокое	Рассмотрение нескольких вариантов
Недостаток квалифицированных координаторов	Средняя	Среднее	Ранний поиск сотрудников
Задержка разработки сайта	Низкая	Среднее	Контроль промежуточных результатов
Ошибки системы онлайн-заявок	Средняя	Среднее	Предварительное тестирование

Недостаточный спрос после открытия	Средняя	Высокое	Проведение рекламной кампании
Превышение бюджета	Средняя	Высокое	Контроль расходов и использование резерва

Риски могут быть связаны с финансовыми, техническими, кадровыми, организационными, временными и коммерческими факторами.

1.7. Критерии приемки проекта

Проект считается завершённым при выполнении установленных критериев приёмки.

№	Критерий	Требуемое значение
1	Площадь офиса	60–80 м ²
2	Количество зон	Не менее 4 (приёмная, переговоры, демонстрационная, склад)
3	Оснащение зон	Всё запланированное оборудование установлено
4	Проверка оборудования	Основное оборудование протестировано
5	Сайт	Опубликован и доступен
6	Система онлайн-заявок	Работает
7	Проектная команда	Сформирована
8	База подрядчиков	Сформирована (не

		менее 10 партнёров)
9	Тестовый запуск	Проведён
10	Критические недостатки	Отсутствуют
11	Бюджет	Не более 2 800 000 руб.
12	Срок реализации	Не более 7 месяцев
13	Готовность агентства	Агентство готово к приёму клиентов

Критерии приёмки позволяют объективно определить, достигнут ли требуемый результат проекта.

1.8. Полезность и показатели приоритетности проекта

Полезность проекта

Результаты проекта предназначены для:

- пар, планирующих свадьбу;
- молодожёнов;
- организаторов мероприятий (партнёрство);
- ресторанов и банкетных залов (партнёрство);
- фотографов и видеографов (партнёрство).

Создание свадебного агентства позволит предоставить готовое пространство для консультаций и полного сопровождения подготовки торжества.

Основными потенциальными источниками дохода являются:

- организация свадеб «под ключ»;
- консультационные услуги;
- координация дня свадьбы;
- подбор подрядчиков;
- оформление и декор;
- дополнительные услуги (транспорт, проживание гостей).

Финансовая ценность проекта оценивается как высокая, поскольку после запуска агентство предполагает получение дохода от организации мероприятий.

Стратегическая ценность проекта оценивается как высокая. Проект создаёт основу для развития бизнеса в сфере организации мероприятий.

В дальнейшем возможно:

- расширение перечня услуг;
- открытие дополнительных офисов;
- организация корпоративных мероприятий;
- привлечение новых категорий клиентов;
- создание собственной площадки для мероприятий.

Общий уровень рисков проекта оценивается как средний.

Таким образом, для проекта определены три показателя приоритетности: финансовая ценность, стратегическая ценность и уровень рисков.

2. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

2.1 Содержание работ на этапе «Инициация проекта»

На этапе инициации определяется необходимость реализации проекта и формируется его первоначальная концепция.

К основным работам относятся:

- определение проблемы;
- определение причины запуска проекта;
- формирование цели;
- определение конечного результата;
- определение заказчика;
- определение руководителя проекта;
- выявление основных участников и заинтересованных сторон;
- определение ограничений;
- предварительная оценка ресурсов;
- предварительная оценка трудоёмкости;
- предварительная оценка стоимости;
- предварительная оценка сроков;
- выявление основных рисков;
- подготовка концепции проекта.

Для проекта создания свадебного агентства результатом этапа инициации является разработанная концепция создания коммерческого агентства с определёнными целями, результатами, ресурсами, сроками, бюджетом и рисками.

2.2 Основные участники проекта

Основными участниками проекта являются:

- заказчик;
- руководитель проекта;
- проектная команда;

- исполнители отдельных работ;
- поставщики;
- пользователи результатов проекта.

В проекте создания свадебного агентства заказчиком является владелец агентства, руководителем проекта — Кривошекова Полина Андреевна.

В состав команды входят дизайнер, специалист по закупкам, строители, электрик, веб-разработчик, свадебный координатор, администратор и маркетолог.

2.3 Цель проекта, ограничения и ресурсы

Цель проекта — создать и запустить коммерческое свадебное агентство.

Основными ограничениями являются:

- бюджет — не более 2 800 000 рублей;
 - срок реализации — не более 7 месяцев;
 - площадь офиса — 60–80 м²;
 - доступность специалистов;
 - сроки поставки мебели и оборудования.
- Для реализации проекта используются следующие ресурсы:
- людские;
 - финансовые;
 - материальные;
 - технические;
 - программные.

2.4 Заинтересованные стороны проекта

Заинтересованными сторонами являются лица и организации, которые могут влиять на проект или испытывать влияние его результатов.

Для проекта создания свадебного агентства это:

- заказчик;

- инвестор;
- сотрудники;
- клиенты;
- подрядчики;
- арендодатель;
- поставщики.

2.5 Основные этапы жизненного цикла проекта

Основные этапы жизненного цикла проекта:

Инициация — определение необходимости проекта, целей, результата и основных ограничений.

Планирование — определение состава работ, сроков, ресурсов, стоимости и рисков.

Реализация — выполнение запланированных работ.

Контроль — отслеживание сроков, стоимости, ресурсов, качества и изменений.

Завершение — приёмка результата и закрытие проекта.

Для свадебного агентства эти этапы соответствуют переходу от идеи создания агентства до его подготовки и открытия.

2.6 Основные процессы управления проектом

К основным процессам управления проектом относятся:

- управление содержанием;
- управление сроками;
- управление стоимостью;
- управление ресурсами;
- управление качеством;
- управление рисками;
- управление коммуникациями;
- управление заинтересованными сторонами;

- управление изменениями.

В рассматриваемом проекте отдельным направлением является создание сайта и системы онлайн-заявок.

2.7 Критерии приёмки проекта и его полезность

Критерии приёмки позволяют определить, соответствует ли полученный результат требованиям проекта.

Для свадебного агентства основными критериями являются:

- наличие офиса требуемой площади;
- наличие не менее четырёх зон;
- установка необходимого оборудования;
- функционирование сайта;
- функционирование системы онлайн-заявок;
- сформированная команда;
- сформированная база подрядчиков;
- проведённый тестовый запуск;
- отсутствие критических недостатков;
- соблюдение бюджета;
- соблюдение установленного срока.

Полезность проекта заключается в создании готового коммерческого пространства, которое позволяет клиентам получить полное сопровождение подготовки свадьбы без необходимости самостоятельно искать подрядчиков и координировать процесс.

2.8 Риски и их классификация

Риск представляет собой неопределённое событие или условие, которое может повлиять на достижение целей проекта.

Риски можно классифицировать следующим образом:

- финансовые;
- технические;

- кадровые;
- организационные;
- временные;
- коммерческие;
- внешние.

Для проекта создания свадебного агентства наиболее существенными являются финансовые, временные, организационные и коммерческие риски.

Примерами являются увеличение стоимости аренды, задержка ремонта, недостаток квалифицированных координаторов и недостаточный поток клиентов после открытия.

2.9 Команда проекта

Команда проекта состоит из следующих участников:

ФИО	Роль в проекте	Зона ответственности
Смирнова Екатерина Дмитриевна	Руководитель проекта / Заказчик	Планирование, координация, контроль сроков, бюджета, приёмка результатов
Солодова Елена Павловна	Дизайнер интерьера	Планировка, дизайн-проект, оформление офиса
Коверзнев Владимир Юрьевич	Специалист по закупкам	Поиск поставщиков, закупка мебели, контроль поставок
Борисов Дмитрий Алексеевич	Строитель-отделочник	Ремонтные и отделочные работы
Денисов Дмитрий Евгеньевич	Электрик	Электромонтажные работы, монтаж освещения
Толмачева Татьяна	Веб-разработчик	Создание сайта, система

Сергеевна		онлайн-заявок
Пстыга Александра Сергеевна	Свадебный координатор	Организация мероприятий, работа с подрядчиками
Литвинова Мария Александрова	Администратор	Приём клиентов, работа с заявками
Денисова Дарья Алексеевна	Маркетолог	Рекламная кампания, продвижение агентства

Руководитель проекта координирует деятельность участников, контролирует сроки, бюджет и достижение результатов.

2.10 Приоритет проекта

Приоритет проекта определяется с использованием трёх показателей:

- финансовая ценность;
- стратегическая ценность;
- уровень рисков.

Для проекта «Организация свадебного агентства "Белый Лотос"»:

Финансовая ценность — высокая. Проект предполагает получение дохода после открытия агентства за счёт организации свадеб и дополнительных услуг.

Стратегическая ценность — высокая. Проект создаёт основу для развития бизнеса в сфере организации мероприятий.

Уровень рисков — средний. Основные риски связаны с ремонтом помещения, поиском подрядчиков, соблюдением сроков, формированием команды и привлечением клиентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была разработана концепция проекта «Организация свадебного агентства "Белый Лотос"».

В рамках концепции определены причина инициации проекта, его цель, основные задачи, результаты и высокоуровневые требования к конечному продукту.

Были рассмотрены допущения и ограничения проекта, определены основные участники и заинтересованные стороны. Сформирован состав необходимых ресурсов и выполнена предварительная оценка трудоёмкости проекта.

Плановый бюджет проекта составляет 2 800 000 рублей, а плановая продолжительность — 7 месяцев. Для контроля реализации определены контрольные точки, позволяющие оценивать готовность основных результатов проекта.

Также были выявлены основные риски проекта и предусмотрены мероприятия по их снижению. Для конечного результата установлены измеримые критерии приёмки.

В результате разработки концепции определены три показателя приоритетности проекта: финансовая ценность, стратегическая ценность и уровень рисков.

Разработанная концепция определяет основные характеристики проекта «Организация свадебного агентства "Белый Лотос"» и может использоваться в качестве основы для его дальнейшего планирования и реализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Кислицын Е. В., Илюхина С. В. Управление программными и ИТ-проектами: методические указания к выполнению лабораторных работ. — Екатеринбург: УрГЭУ, 2021.

Project Management Institute. PMBOK® Guide: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. — Project Management Institute.

Atlassian. What Is a Project Charter? Guide, Examples, and Template.

Microsoft. Project Online: Best practices for managing risks.